

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		28.08.2017
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Arbeitsablauf - Schweißerei		03.09.2018
Revisionsstand: 0	Formular: Arbeitsablauf - Schweißerei	Seite 1 von 1

Arbeitsablauf

Schweißerei

- Welche Projekte (Prioritäten Liste)
- Zeichnungen, Fertigungszeichnungen
- Material vorhanden
- MA, „Eigene MA“ Schweißerei
- „eigene Monteure“ (externe Schweißgeräte, anpassarbeiten)
- „Leasing, Aushilfen“ mit Bedarf?
- Fahrzeug zur Verfügung
- Auslastung
- geplante Mehrarbeit
- Urlaubsplanung und Freizeit

Auflistung

- Änderungen (Anzahl Stunden)
- Anpassen
- wie viel Puffer muss ich im Schnitt einplanen

Zukunft

- Auswertung Finkzeit
(sind alle Stunden verbucht)
- werden Hilfsmittel benötigt
- werden Maschinen benötigt
- Finkzeitliste / aktualisieren
- Meldung wenn Finkzeit Nr. fehlt an / IG im Aushang

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	28.08.2017	03.09.2018	03.09.2018
Unterschriften	Fr. Groß	Hr. Keller	Hr. Keller