


QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungEinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	MetallX Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 1 von 20

Erstellung einer einfachen Bestellung im MetallX mit anschließendem Materialdurchlauf und Überwachung


Im MetallX können einfache Bestellungen schnell erstellt und einfach überwacht werden.



Um eine Bestellung zu erstellen oben auf „Datei“ „Neu“ klicken. Es erscheint folgendes Fenster.

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	04.01.2018	02.01.2020	02.01.2020
Unterschriften	Helge Hammer	RK	RK

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3		Bestellung einfach Materialdurchlauf



1. Vorlage „Bestellung“ auswählen
2. Lieferantenadresse nachschlagen und auswählen
3. Projekt nachschlagen und auswählen
4. Stichwörter eintragen – diese erscheinen im Kopf der Bestellung als Betreff bzw. Bestellnummer
5. Kurztext eintragen – Pflicht, der Kurztext vereinfacht nachher die Suche nach der betreffenden Bestellung
6. Vorbemerkungen eintragen – diese werden in der Bestellung im Kopf ausgedruckt
7. Unter Personal wird der jeweilige Einkäufer ausgewählt. Dieser wird später in den Listen als Einkäufer angezeigt.
8. Schlussbemerkungen auswählen – hier „RKI Schlussbemerkungen Bestellung“
9. Hier sollte der Liefertermin für die gesamte Bestellung eingegeben werden. Dieser erscheint später in den betreffenden Listen.

Nach klicken auf „ok“ erscheint folgende Meldung:

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 3 von 20

Neu

Vorlage

- Auftrag
- Auftragserteilung GAEB
- Barrechnung
- Baustellenlieferschein
- Baustellenretoure
- Baustellenrückschein
- Baustellenwareneingang
- Bestellanforderung
- Bestellbestätigung
- Bestellstornierung
- Bestellung**
- Betriebsbedarf Lagerausgabe
- Betriebsbedarf Lagerrückgabe
- Betriebsbedarf Retoure
- Betriebsbedarf Wareneingang
- Eingangsgutschrift
- Eingangsrechnung
- Gutschrift

Projekt nachschlagen *

TEST Angebot

Projektyp

Ordner für eine Projekttakte

Thema *

Kunde

Stichwörter *

Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)

DEA

Lieferhinweis/Versandtext

Auftragsnummer *

AB180744

Unternehmensbereich

<Nicht festgelegt>

Bearbeiterkennzeichen

Adresse nachschlagen *

Horzel Herbert

Anrede, Name, Ansprechpartner

Horzel Herbert Schlosserei

Straße, PLZ, Ort

Koellestraße 5

76189 Karlsruhe

Telefon **Briefanrede**

0049721-950120

Vorbemerkungen *

DEA

Schlußbemerkungen *

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Preisstellung: ab Werk, zzgl. Mehrwertsteuer.

Angebotsbindefrist: 3 Wochen

Objektadresse nachschlagen *

☐ Objektadresse fest

Als Stammanlage speichern...

NetSoft METALL Projektverwaltung

Es existiert bereits ein Projekt mit dem Namen 'TEST Angebot'.
Möchten Sie den neuen Vorgang darin anlegen?

Ja Nein

Dieses mit „Ja“ bestätigen. Es öffnet sich das eigentliche Fenster zur Eingabe der Bestellung.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 4 von 20

Home: Startseite TEST Angebot - 1. Bestellung (Horzel Herbert) X

Vorgang

- Eigenschaften... F8
- Lieferant...
- Notizen & Termine »
- Drucken & Verbuchen » F9
- Exportieren »
- Übermitteln »
- Weitere Funktionen »

Datensatz

- Eigenschaften... F4
- Nachschlagen... * F5
- Löschen F6
- Etikett drucken »
- Mengen-Verschnitt löschen
- Weitere Funktionen »

Einfügen

- Artikel... Alt+4
- Hinweistext... Alt+6
- Weitere »

Weitere Schritte

- Kopieren »
- Workflow anzeigen...
- Plugins »

1. Bestellung DEA 04.01.2019 (Horzel Herbert)

Anschrift *
Horzel Herbert Schlosserei

[Namenszusatz]
Koellestraße 5
76189 Karlsruhe

Projekte **
TEST Angebot

Positionen

Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext	Beschreibung	Mge	Einh	EK/VME	Termin *
Artikel 1			Artikel 2548795		Spundwand 1000	Spundwand 1000 mit Stützen	5	Stck	1.000,...	10.02.2019
Artikel 2			Artikel 568975121		Abdeckbleche	Abdeckbleche für Spundwand 1000	5	Stck	125,00 €	10.02.2019

1. Kennung „Artikel“ eingeben – unter Nummer erscheint dann auch „Artikel“. Bei einem Lagerartikel die richtige Artikelnummer eingeben.
2. Wenn vorhanden eine Artikelnummer des Lieferanten eingeben. Kann aber auch leer bleiben. Wird aber bei Eingabe mit ausgedruckt.
3. Kurztext eingeben, dieser erscheint in der Liste Bestellstatusdetails. Beschreibung eingeben. Diese wird mit ausgedruckt.
4. Menge, Einheit, Einkaufspreis und wenn gewünscht Lieferdatum eintragen.



















Die fertige Bestellung kann jetzt ausgedruckt, per Email versendet oder erstmal über die Seitenansicht angeschaut werden.

Wichtig: Wenn die Bestellung gedruckt oder per Email versendet wird, wird diese auch gebucht und im System als „Bestellt“ weitergeführt.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3		Bestellung einfach Materialdurchlauf

NetSoft METALL Projektverwaltung (Firma Keller Industriemontagen GmbH)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz

Home: Startseite TEST Angebot - 1. Bestellung (Horzel Herbert) X

Vorgang

- Eigenschaften... F8
- Lieferant...
- Notizen & Termine »
- Drucken & Verbuchen » F9
- Exportieren »
- Übermitteln »
- Weitere Funktionen »

Datensatz

- Eigenschaften... F4
- Nachschlagen... * F5
- Löschen F6
- Etikett drucken »
- Mengen-Verschnitt löschen
- Weitere Funktionen »

Einfügen

- Artikel... Alt+4
- Hinweistext... Alt+6
- Weitere »

1. Bestellung DEA 04.01.2019

Anschrift *

Horzel Herbert Schlosserei

[Namenszusatz]

Koellestraße 5

76189 Karlsruhe

Projekttakte **


TEST Angebot

Positionen

	Kennung *	OZ
+	Artikel	1
+	Artikel	2
*	...	

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 6 von 20

Eventuelle Lieferantenrabatte für die Bestellung einfügen wie folgt:




The screenshot shows the software interface for Keller Industriemontagen GmbH. The main window displays the order details for '2. Bestellung 16.01.2019 (Div Lieferanten)'. The left sidebar contains a menu with icons for various functions. The main area displays the order details and a table of positions.

Positionen

	Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Kurztext
+	Artikel	32	2.15	Artikel		
+	Artikel	33	2.16	Artikel		
+	Artikel	34	2.17	Artikel		
+	Artikel	35	2.18	Artikel		
+	Artikel	36	2.19	Artikel		
+	Artikel	37	2.20	Artikel		
+	Artikel	38	2.21	Artikel		
+	Artikel	39	2.21	Artikel		
+	Artikel	40	2.22	Artikel		

Links auf das Symbol „Ab – Zuschläge in den Vorgang einfügen“ klicken. Es öffnet sich das Fenster Sonderzu/Abschläge.

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3		Bestellung einfach Materialdurchlauf



Text	Prozent	Typ
ABZUG	-10,00%	Ab-/Zuschlag auf Nettopreis
		<Kein>
		<Kein>
		<Kein>
		<Kein>
		<Kein>
		<Kein>
		<Kein>
		<Kein>

Text eintragen, z.B. Abzug oder Rabatt o.ä.

Rabatt in Prozent eintragen

Als Typ auswählen „ Ab-/Zuschlag auf Nettopreis

Mit „ok“ bestätigen.

Achtung, die Preise in der Vorgangstabelle werden nicht verändert. Es wird nur auf der Bestellung der Abzug mitgedruckt und von der Gesamtsumme abgezogen.

Die fertige Bestellung sieht dann so aus:

QM-Nummer:		Datum Erstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 8 von 20




Nr. BS190011 Projektakte Neustadt-KLA-07112017-00001 Seite 4
16.01.2019

Position	Text	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:			11.448,58 €
40	Artikel Sattelstützen DN 65-125 Ø76,1-139,7 2,9 mm 1.4301	24,00 Stück	9,45 €	226,80 €
41	Artikel Sattelstützen DN 150-250 Ø168,3-273,0 3 mm 1.4301	1,00 Stück	30,42 €	30,42 €
42	Artikel Sattelstützen DN 250-300 Ø273,0-323,9 3 mm 1.4301	1,00 Stück	79,83 €	79,83 €
43	Artikel Sattelstützen DN 150 Ø168,3 3 mm 1.4301	9,00 Stück	35,15 €	316,35 €
44	Artikel Sattelstützen DN 300 Ø323,9 2,6 mm 1.4301	1,00 Stück	103,50 €	103,50 €
45	Artikel Klöpferboden DN 125 3 mm 1.4571	3,00 Stück	11,61 €	34,83 €
46	Artikel Klöpferboden DN 150 3 mm 1.4571	3,00 Stück	13,05 €	39,15 €
47	Artikel Klöpferboden DN 250 3 mm 1.4571	1,00 Stück	28,08 €	28,08 €

ABZUG	-10,00%	12.307,54 €	-1.230,75 €
Nettogesamtpreis			11.076,79 €
Umsatzsteuer 19,0%			2.104,59 €
Gesamtsumme			13.181,38 €

Zahlbar innerhalb von 8 Werktagen ohne Abzug, ab Rechnungsdatum.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 9 von 20



Keller Industriemontagen GmbH
 Zeppelinstraße 18
 76448 Dürmersheim
 Tel.: +49 (0) 7245 / 91947 - 0
 Fax.: +49 (0) 7245 / 91947 - 49
 e-mail: info@keller-anlagenbau.de
 www.keller-anlagenbau.de
 Geschäftsführer: Ralf Keller
 Sitz der Gesellschaft: Dürmersheim
 Amtsgericht: Mannheim
 HRB 707427
 Steuernummer: 39498-28030
 Ust-ID: DE288750328

Keller Industriemontagen GmbH • Zeppelinstraße 18 • 76448 Dürmersheim

Horzel Herbert Schlosserei
 Koellestraße 5
 76189 Karlsruhe
 Deutschland

Text aus Stichwörter

BESTELLUNG

Bestellung Betreff:
Bestellung Spundwände

BS190002

Projektnummer
TEST Angebot

Bearbeiter
Einkauf

Datum
04.01.2019

Text aus Vorbemerkungen

Hiermit bestellen wir bei Ihnen gemäß Angebot Nr.: 154878

Position	Text	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	2548795 Spundwand 1000 mit Stützen Liefertermin: 10.02.2019	5,00 Stck	1.000,00 €	5.000,00 €
2	568975121 Abdeckbleche für Spundwand 1000 Liefertermin: 10.02.2019	5,00 Stck	125,00 €	625,00 €

Text aus Bestellnummer

Text aus Termin

Nettogesamtpreis	5.625,00 €
Umsatzsteuer 19,0%	1.068,75 €
Gesamtsumme	6.693,75 €

Liefertermin: KW
 Lieferung: frei Haus
 Lieferadresse: Keller Industriemontagen GmbH, Zeppelinstraße 18, 76448 Dürmersheim
 Danke für eine schnelle Bearbeitung.
 Die Bestellung erfolgt ausschließlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
 Bitte geben Sie bei der Korrespondenz unsere oben genannte Projektnummer an.
 Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.

Text aus Schlussbemerkungen

Ralf Keller
 Keller Industriemontagen GmbH


Deutsche Bank . BLZ 600 700 24 . Kto. 050 53 70 . IBAN DE73 6607 0024 0050 5370 00 . BIC DEUTDE33HAN
 Sparkasse Karlsruhe . BLZ 600 501 01 . Kto. 10 900 35 74 . IBAN DE03 6605 0101 0109 0035 74 . BIC KARSDE33HAN

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 10 von 20

1. Bestellung (Horzel Herbert) X Verwaltung: Textsuchliste X Infodesk: Alle Vorgänge X										
Projekt	Projekttyp	#	Vorgangsart	Beleg	Auftrag	Änderungsdatum	Kurztext	Anrede	Adresse	Status
20140215	Ordner	1	Bestellung	BS170007	AB140080	04.01.2019 11:10:26		Alexander Bürkle GmbH & Co.	Div Lieferanten	Abgeschlossen
20160727	Projekttakte	1	Bestellung		AB160568	11.01.2018 16:07:25			Div Lieferanten	Offen
20160084	Projekttakte	1	Bestellung	BS160001	AB160073	04.01.2019 11:11:01		Werkzeug-Jäger GmbH	Div Lieferanten	Storniert
20170620	Projekttakte	1	Bestellung		AB170503	11.01.2018 16:07:26			Div Lieferanten	Offen
20160622	Ordner	1	Bestellung		AB160475	11.01.2018 16:07:25		Alexander Bürkle GmbH & Co.	Div Lieferanten	Offen
20160625	Ordner	1	Bestellung		AB160477	11.01.2018 16:07:25		Alexander Bürkle GmbH & Co.	Div Lieferanten	Offen
20160808	Projekttakte	1	Bestellung	BS160002	AB160642	11.01.2018 16:07:25			Div Lieferanten	Bestellt
20160810	Projekttakte	1	Bestellung	BS160003	AB160644	11.01.2018 16:07:25			Div Lieferanten	Bestellt
20160852	Projekttakte	1	Bestellung		AB170136	11.01.2018 16:05:34	Batterie ladegerät im L16	J. Schneider Elektrotechnik	Div Kunden	Offen
20150224	Serviceordner	1	Bestellung		AB170156	30.07.2018 12:59:14	Schmutzwasserpumpe		Div Kunden	Offen
20170306	Projekttakte	1	Bestellung	BS170001	AB170257	11.01.2018 16:07:26			Div Lieferanten	Bestellt
20140010	Serviceordner	1	Bestellung	BS170003	AB150074	11.01.2018 16:07:26	Unterwassermotorpumpe für		Div Lieferanten	Abgeschlossen
20170489	Ordner	1	Bestellung	BS170004	AB170397	11.01.2018 16:07:26			Div Lieferanten	Abgeschlossen
Untergroeningen-MT-010	Projekttakte	1	Bestellung	BS170005	AB170459	11.01.2018 16:07:26	P816 - 2. Bauabschnitt -		Div Lieferanten	Abgeschlossen
Untergroeningen-MT-010	Projekttakte	1	Bestellung	BS170006	AB170459	29.04.2018 19:47:28	P816 - 2. Bauabschnitt -		Div Lieferanten	Bestellt
20180052	Projekttakte	1	Bestellung	BS180001	AB180043	22.02.2018 13:55:35		Schreiber GmbH	Schreiber GmbH	Abgeschlossen
20170655	Projekttakte	1	Bestellung		AB180206	06.04.2018 09:24:10		Grundfos GmbH	Grundfos Wahle	Offen
Test123	Projekttakte	1	Bestellung	BS180002	AB180461	24.08.2018 16:11:38		Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk	Storniert
20180255	Serviceordner	1	Bestellung	BS180003	AB180256	19.09.2018 15:13:20	Salmenbrunnen Gernsbach	KHK Kunststoff-Handel	Div Lieferanten	Bestellt
20180647	Projekttakte	1	Bestellung		AB180591	15.10.2018 08:05:14			Div Lieferanten	Offen
Tamm-TB-26062018-000	Projekttakte	1	Bestellung		AB180617	23.10.2018 13:33:17	Gemeinde Tamm		Div Lieferanten	Offen
Tamm-TB-26062018-000	Projekttakte	1	Bestellung	BS180004	AB180617	24.10.2018 13:09:28	Gemeinde Tamm	AQUAPLUS Brunnensanierung	HilfsLieferant	Bestellt
20180729	Projekttakte	1	Bestellung	BS180005	AB180656	04.01.2019 11:13:10	Willstätt WW - Erneuerung	Bücheler Lufttechnik GmbH &	Bücheler	Bestellt
TEST Angebot	Projekttakte	1	Bestellung		AB180744	05.12.2018 15:05:24	DEA		Div Lieferanten	Offen
TEST Angebot	Projekttakte	1	Bestellung	BS180006	AB180744	05.12.2018 15:13:49	DEA	Damstahl GmbH	Damstahl	Bestellt
Neustadt-KLA-07112017-	Projekttakte	1	Bestellung	BS180007	AB180315	04.01.2019 12:08:16		Ingenieurbüro Fröse	Div Lieferanten	Bestellt
20190001	Projekttakte	1	Bestellung	AB190001	AB190001	04.01.2019 11:09:44			Div Kunden	Offen
TEST Angebot	Projekttakte	1	Bestellung	BS190002	AB180744	04.01.2019 12:06:13	Projekt DEA Spundwände	Horzel Herbert Schlosserei	Horzel Herbert	Bestellt

Den Text aus dem Feld „Kurztext“ finden wir in der Belegübersicht.
Die eigentliche Bestellung ist hiermit abgeschlossen. Jetzt fängt die Kontrolle des Materialflusses an.

Dazu stellt uns MetallX 2 wichtige Übersichten zur Verfügung. Unter Logistik – Auswertungen finden wir die „Bestellstatusübersicht“ und die „Bestellstatusdetails“.



The screenshot shows the MetallX software interface. The top navigation bar includes 'logistik | auswertungen | bestellstatusübersicht'. The left sidebar has a 'Navigation' menu with options like 'Bestellwesen', 'Lieferungen', 'Warenzugänge', 'Lagerverwaltung', 'Lagerlisten', 'Inventur', 'Auswertungen', 'Bestellstatusübersicht', 'Bestellstatusdetails', and 'Auftragsdetails'. The 'Auswertungen' option is highlighted with a red circle. The main window displays a list of orders with columns for 'Projekt/Ordner', 'Status', and 'Infodesk'. The 'Infodesk' section shows details for the selected order, including 'Projekt anzeigen', 'Auftrag anzeigen', 'Arbeitszettel anzeigen', 'Bestellung anzeigen', and 'Bestelldetails anzeigen'.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 11 von 20

Bestellstatusübersicht

Auftrag (Div Kunden) X		Auswertungen: Bestellstatusübersicht X												
Projekt/Ordner	Projektbezeichnung	Auftrag	Arbeits- zettel	Bestellung	Anlage	Datum	Lieferant	Termin Lieferung	Bestellung Geliefert?	Lieferung Berechnet?	Pos'n Bestellt	Pos'n Geliefert	Pos'n Berechnet	
20140010	Unterwassermotorpumpe Haushalt	AB150074		BS170003		17.08.2017	div Lieferanten	24.08.2017	Ja	Nein	1	1		
20160808		AB160642		BS160002		23.11.2016	div Lieferanten		Nein		3			
20160810		AB160644		BS160003		23.11.2016	div Lieferanten		Nein		1			
20170489		AB170397		BS170004		22.08.2017	div Lieferanten	31.08.2017	Teilweise	Nein	2	1		
20180052		AB180043		BS180001		25.01.2018	Schreiber GmbH		Nein		1			
20180175		AB180161				14.03.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
20180179		AB180166				14.03.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
20180206		AB180180				22.03.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein			1	
20180223		AB180197				28.03.2018	Grundfos Bjerrin	28.03.2018	Ja	Nein			1	
20180255		AB180256		BS180003		19.09.2018	Div Lieferanten		Nein		1			
20180589	Salmenbrunnen Gernsbach	AB180476				22.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein			1	
20180590		AB180477				23.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein			1	
20180591		AB180478				23.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein			1	
20180593		AB180479				23.08.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
		AB180555				17.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
		AB180569				20.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
		AB180570				20.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
		AB180573				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
		AB180574				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
		AB180577				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
	TEST Angebot	AB180578				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
		AB180581				24.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein			1	
20180594		AB180480				23.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein			1	
20180729		AB180656		BS180005		29.10.2018	Büchele	15.11.2018	Nein		1			
				BS180005		29.10.2018	Büchele	07.12.2018	Nein		2			
Neustadt-KLA-0711		AB180315		BS180007		10.12.2018	Div Lieferanten		Nein		1			
Tamm-TB-26062018		AB180617		BS180004		24.10.2018	HilfsLieferant		Nein		11			
TEST Angebot		AB180744		BS180006		05.12.2018	Damstahl		Nein		2			
				BS190001		03.01.2019	Horzel Herbert	01.02.2019	Ja				2	
				BS190002		04.01.2019	Horzel Herbert	10.02.2019	Ja	Nein	2	2		
Test123	16HP007	AB180461		BS180002		30.07.2018	Drägerwerk		Ja				1	
Untergroeningen-MT		AB170459		BS170005		21.09.2017	div Lieferanten		Ja	Nein	1	1		
-01092017-00001				BS170006		21.09.2017	div Lieferanten		Nein		1			

Bestellstatusdetails – Teil 1

L. Auftrag (Div Kunden) X		Auswertungen: Bestellstatusübersicht X										
Projekt/Ordner	Projektbezeichnung	Auftrag	Arbeits- zettel	Bestellung	Status	Anlage	Datum	Lieferant	Einkäufer	Termin geplant	Artikel	Best.-Nr.
Tamm-TB-26062018-00001	130	AB180617		BS180004	Bestellt		24.10.2018	HilfsLiferant			Artikel	Aqua Plus
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	HilfsLiferant			Artikel	Aqua Plus
				BS180006	Bestellt		05.12.2018	Damstahl			ESR_71_150	
				BS180006	Bestellt		05.12.2018	Damstahl			GF_red_10_71	
				BS190001			03.01.2019	Horzel Herbert		01.02.2019	Artikel	
TEST Angebot	DEA	AB180744		BS190001			03.01.2019	Horzel Herbert		01.02.2019	Artikel	0815
				BS190002	Abgeschlossen		04.01.2019	Horzel Herbert		10.02.2019	Artikel	2548795
				BS190002	Abgeschlossen		04.01.2019	Horzel Herbert		10.02.2019	Artikel	568975121
				BS180002	Storniert		30.07.2018	Drägerwerk			Artikel	
Test123		AB180461										

Bestellstatusdetails – Teil 2

an) X		Auswertungen: Bestellstatusübersicht X										
Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Einheit	Bestellt	Bestätigt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen		
Aqua Plus	Leistungstest Pumpversuch	psch	1		2.972,00 €		1					
Aqua Plus	Leistungstest Pumpversuch	psch	1		2.999,00 €		1					
	ESR, WN 1.4571, NW 150	Stck	1		52,58 €		1					
	GF red PN 10, WN 1.4571, DN	Stck	2		55,96 €		2					
	Halterung Edelsathl	stck	0		0,00 €		0					
0815	Tauchwand	Stck	0		0,00 €		0					
2548795	Spundwand 1000	Stck	5		5.000,00 €	5	0		5	5.000,00 €		
568975121	Abdeckbleche	Stck	5		625,00 €	5	0		5	625,00 €		
	Test		0		0,00 €		0					


QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 12 von 20

Mit Hilfe dieser Übersichten lässt sich der Materialfluss für alle Projekte und Bestellungen kontrollieren. Wer hat was, wann und bei Teillieferungen wieviel geliefert, wurden die Bestellungen bestätigt, wurden die Bestellungen vom Lieferanten schon berechnet usw..

Um den Materialfluss optimal nachverfolgen zu können müssen je nach Status der Lieferungen verschiedene Belege generiert und gebucht werden. Wir benötigen eine Bestellbestätigung, einen Wareneingang (oder Baustellenwareneingang), eventuell eine Bestellstornierung oder eine Liefermahnung und abschließend eine Eingangsrechnung. Ein Ausdruck der generierten Belege ist nur in Ausnahmefällen notwendig (z.B. Bestellstornierung oder Liefermahnung).

Der Ablauf der Materialverfolgung ist relativ simpel und immer weitestgehend gleich.


Hier befinden wir uns in der Bestellstatusübersicht.



Projekt/Ordner	Projektbezeichnung	Auftrag	Arbeits- zeits- schein	Bestellung	Anlage	Datum	Lieferant	Termin Lieferung	Bestellung Geliefert?	Lieferung Berechnet?	Pos'n Bestellt	Pos'n Geliefert	Pos'n Berechnet
20140010	Unterwassermotorpumpe Haushalt	AB150074		BS170003		17.08.2017	div Lieferanten	24.08.2017	Ja	Nein	1	1	
20160008		AB160042		BS160002		23.11.2016	div Lieferanten		Nein		3		
20160010		AB160044		BS160003		23.11.2016	div Lieferanten		Nein		1		
20170489		AB170397		BS170004		22.08.2017	div Lieferanten	31.08.2017	Teilweise	Nein	2	1	
20180052		AB180043		BS180001		25.01.2018	Schreiber GmbH		Nein		1		
20180175		AB180161				14.03.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
20180166		AB180166				14.03.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
20180206		AB180180				22.03.2018	div Lieferanten		Ja	Nein		1	
20180223		AB180197				28.03.2018	Grundfos Bjerrin	28.03.2018	Ja	Nein		1	
20180255	Salmenbrunnen Gernsbach	AB180256		BS180003		19.09.2018	div Lieferanten		Nein		1		
20180589		AB180476				22.08.2018	div Lieferanten		Ja	Nein		1	
20180590		AB180477				23.08.2018	div Lieferanten		Ja	Nein		1	
20180591		AB180478				23.08.2018	div Lieferanten		Ja	Nein		1	
20180593		AB180479				23.08.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		AB180555				17.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		AB180569				20.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		AB180570				20.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		AB180573				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		AB180574				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		AB180577				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		AB180578				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		AB180581				24.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		AB180480				23.08.2018	div Lieferanten		Ja	Nein		1	
20180594		AB180556		BS180005		29.10.2018	Bücheler	15.11.2018	Nein		1		
20180729		AB180556		BS180005		29.10.2018	Bücheler	07.12.2018	Nein		2		
		AB180315		BS180007		10.12.2018	div Lieferanten		Nein		1		
		AB180617		BS180004		24.10.2018	HilfsLieferant		Nein		11		
		AB180744		BS180006		05.12.2018	Damstahl		Nein		2		
				BS180009		09.01.2019	Horzel Herbert	01.02.2019	Ja			2	
		AB180421		BS180002		04.01.2019	Horzel Herbert	10.02.2019	Nein		2		
		AB170459		BS170005		21.09.2017	div Lieferanten		Ja	Nein	1	1	
				BS170006		21.09.2017	div Lieferanten		Nein		1		

Die erstellte Bestellung an Horzel wurde vom Lieferanten bestätigt steht aber noch auf Status „Bestellung geliefert – Nein“. Wir markieren diese Bestellung, gehen links auf Bestellung kopieren und erstellen eine Bestellbestätigung. Es öffnet sich das gewohnte Belegfenster.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 13 von 20



The screenshot shows the Keller Industriemontagen software interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Allgemein, Projekte, Service, Regie, Logistik, Büroarbeiten, Auswertungen, and Stammdaten. The 'Auswertungen' menu is expanded, showing 'Drucken & Verbuchen' (F9) and 'Weitere Funktionen'. The main window displays a project overview for '1. Bestellbestätigung Projekt DEA Spundwände 04.01.2019 (Horzel Herbert)'. Below this, a table lists project positions with columns for Kennung, OZ, Z0Z, Nummer, and Bestell-Nr.

Kennung *	OZ	Z0Z	Nummer *	Bestell-Nr.	
Artikel	1		Artikel	2548795	Spundwand 1000 mit Stützen
Artikel	2		Artikel	568975121	Abdeckbleche für Spundwand 1000
...		

Oben sehen wir 1. Bestellbestätigung Projekt
 Wir gehen links auf „Drucken und Verbuchen“ und wählen „Nur verbuchen...“ aus.
 Ein Ausdruck ist hier z.B. nicht notwendig.



**Keller
Industriemontagen
GmbH**


Damit wird der Status der Horzel-Bestellung in den Bestellstatusdetails geändert auf „bestätigt“.

Vorgänge X		Auswertungen: Bestellstatusübersicht X		Auswertungen: Bestellstatusübersicht X		TEST Angebot - 1 Bestellbestätigung (Horzel Herberl X)									
Projekti/Ordner	Projektbezeichnung	Auftrag	Arbeits-zeit	Bestellung	Status	Anlage	Datum	Lieferant	Einkäufer	Termin geplant	Artikel	Best.-Nr.	Artikelbezeichnung		
201640010 20160808	Unterwassermotorpumpe Haushalt	AB160074		BS170003	Abgeschlossen		17.08.2017	div Lieferanten		24.08.2017	Artikel				
		AB160642		BS160002	Bestellt		23.11.2016	div Lieferanten			Artikel				
				BS160002	Bestellt		23.11.2016	div Lieferanten			Artikel				
				BS160002	Bestellt		23.11.2016	div Lieferanten			Artikel				
20160810 20170489		AB160644		BS160003	Bestellt		23.11.2016	div Lieferanten			Artikel				
		AB170397		BS170004	Abgeschlossen		22.08.2017	div Lieferanten		31.08.2017	Artikel	qu 20			
				BS170004	Abgeschlossen		22.08.2017	div Lieferanten		31.08.2017	RU 20		Rundstahl, EN 10060 - 20 -		
20160652 20160175		AB160043		BS160001	Abgeschlossen		25.01.2018	Schreiber							
		AB160161		14.03.2018	Grundfos Erik		96537445						DH50		
20180179		AB180166		14.03.2018	Grundfos Erik		96537445						DH50		
20180206		AB180180		22.03.2018	Div Lieferanten		96537605						Gleitringdichtung Kit TP/NB		
20180223		AB180197		28.03.2018	Grundfos		96455086			28.03.2018			Gleitringdichtung HGQV CRW/N		
20180255	Salmenbrunnen Gernsbach	AB180256		BS180003	Bestellt		19.09.2018	Div Lieferanten							
20190589		AB180476		22.08.2018	Div Lieferanten		96279795						MGINGE/M/L/M/L 6306 DGBB		
20190590		AB180477		22.08.2018	Div Lieferanten		Artikel					96796811			
20180591		AB180478		23.08.2018	Div Lieferanten		Artikel					96796811			
20180593		AB180479		23.08.2018	Grundfos Erik		Artikel					96796811			
		AB180555		17.09.2018	Grundfos Erik		97757659							MKG 177.38x3.53	
		AB180569		20.09.2018	Grundfos Erik		96488303							Gleitringdichtung KN NB/NK/TP	
		AB180570		20.09.2018	Grundfos Erik		395091							GRUNDFOS Ersatzteil Kit	
		AB180573		21.09.2018	Grundfos Erik		0007089							0-10 bar 4-20 mA	
		AB180574		21.09.2018	Grundfos Erik		Artikel						99184269		
	AB180577		21.09.2018	Grundfos Erik		96511845							Gleitringdichtung HGQV CRW/N		
	AB180578		21.09.2018	Grundfos Erik		96279803							MG/M/L 132 6206 7308BE		
	AB180581		24.09.2018	Grundfos Erik		96511845							Gleitringdichtung HGQV CRW/N		
20180594 20180729		AB180480		23.08.2018	Div Lieferanten		Artikel					96796811			
		AB180656		BS180005	Bestellt		28.10.2018	Büchtele		07.12.2018	Artikel				
				BS180005	Bestellt		29.10.2018	Büchtele		15.11.2018	Artikel				
				BS180005	Bestellt		29.10.2018	Büchtele		07.12.2018	Artikel				
Neustadt-KLA-0711 Tamm-TB-26062016 130 -0001		AB180315		BS180007	Bestellt		10.12.2018	Div Lieferanten							
		AB180617		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Aus- und Klarpumpen Sumpf		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Gegenflter aus Quarzsand		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Obstapflung		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Kamerabefahrung Brunnen 1		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Kamerabefahrung Brunnen 2		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Kamerabefahrung Brunnen 3		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Leistungstest Pumpversuch		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Leistungstest Pumpversuch		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	PVC-KV-Schltz/Berrohr DN		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	RC-KV-Johwandrohr DN 200		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Rngrumabdichtung		
				BS180004	Bestellt		24.10.2018	Hifsla,fierant			Artikel	Aqua Plus	Schlauchleitung teilweise		
TEST Angebot DEA		AB180744		BS180006	Bestellt		05.12.2018	Damstahl			ESR_71_150		ESR, WN 1.4571, NW 150		
				BS180006	Bestellt		05.12.2018	Damstahl			GF_red_10_71		GF red Ph 10, WN 1.4571, DN		
				BS180001		03.01.2019	Horzel Herberl		01.02.2019	Artikel				Haftung Dose/alt	
				BS190001		03.01.2019	Horzel Herberl		01.02.2019	Artikel				9815	Tauchwand
				BS190002	Bestätigt	04.01.2019	Horzel Herberl		10.02.2019	Artikel				2548795	Grundwand 1000
				BS190002	Bestätigt	04.01.2019	Horzel Herberl		10.02.2019	Artikel				568875121	Abdeckbleche

Als nächster Schritt sollte die Lieferung der bestellten Artikel erfolgen. Um dies monitoren zu können müssen wir bei erfolgter und kontrollierter Lieferung wieder einen Beleg erstellen und verbuchen. In diesem Falle einen Wareneingang oder einen Baustellenwareneingang.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 15 von 20

Der Vorgang ist wieder der Gleiche. Wir gehen in die „Bestellstatusübersicht“, markieren die betreffende Bestellung und wählen „Bestellung kopieren“. Diesmal wählen wir allerdings „Warenzugang“ oder Baustellenwarenzugang“ aus.



Es öffnet sich wieder der Beleg. Wir gehen wieder auf „Drucken und Verbuchen“ und „Nur verbuchen...“.

Jetzt ändert sich in der Bestellstatusübersicht der Status in „Bestellung Geliefert? Ja“.

Projekt/Ordner	Projektbezeichnung	Auftrag	Arbeitszeit	Bestellung	Anlage	Datum	Lieferant	Termin Lieferung	Bestellung Geliefert?	Lieferung Berechnet?	Pos'n Bestellt	Pos'n Geliefert	Pos'n Berechnet
20140010	Unterwassermotorpumpe Haushalt	AB150074		BS170003		17.08.2017	div Lieferanten	24.08.2017	Ja	Nein	1	1	
20160808		AB160642		BS160002		23.11.2016	div Lieferanten		Nein		3		
20160810		AB160644		BS160003		23.11.2016	div Lieferanten		Nein		1		
20170489		AB170397		BS170004		22.08.2017	div Lieferanten	31.08.2017	Teilweise	Nein	2	1	
20180052		AB180043		BS180001		25.01.2018	Schreiber GmbH		Nein		1		
20180175		AB180161				14.03.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
20180179		AB180166				14.03.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
20180206		AB180180				22.03.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein	1	1	
20180223		AB180197				28.03.2018	Grundfos Bjerrin	28.03.2018	Ja	Nein	1	1	
20180255	Salmenbrunnen Gernsbach	AB180256		BS180003		19.09.2018	Div Lieferanten		Nein		1		
20180589		AB180476				22.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein	1	1	
20180590		AB180477				23.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein	1	1	
20180591		AB180478				23.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein	1	1	
20180593		AB180479				23.08.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
		AB180555				17.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
		AB180569				20.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
		AB180570				20.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
		AB180573				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
		AB180574				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
		AB180577				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
		AB180578				21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
		AB180581				24.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein	1	1	
20180594		AB180480				23.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein	1	1	
20180729		AB180656		BS180005		29.10.2018	Büchele	15.11.2018	Nein		1		
				BS180005		29.10.2018	Büchele	07.12.2018	Nein		2		
		AB180315		BS180007		10.12.2018	Div Lieferanten		Nein		1		
		AB180617		BS180004		24.10.2018	Hiffl/Lieferant		Nein		11		
		AB180744		BS180006		05.12.2018	Damstahl		Nein		2		
				BS190001		03.01.2019	Horzel Herbert	01.02.2019	Ja	Nein	2	2	
Test123		AB180461		BS180002		30.07.2018	Drägerwerk	10.02.2019	Ja	Nein	1	1	
Untergroenningen-MT	16HP007	AB170459		BS170005		21.09.2017	div Lieferanten		Ja	Nein	1	1	
-01092017-00001				BS170006		21.09.2017	div Lieferanten		Nein		1		

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 16 von 20



Und es ändert sich der Status in den Bestellstatusdetails auf „Abgeschlossen“. Gleichzeitig werden hier auch die bereits gelieferten Mengen angezeigt.

Auftrag	Arbeitszeit	Bestellung	Status	Anlage	Datum	Lieferant	Einlieferer	Termin geplant	Artikel	Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Einh.	Bestellt	Bestätigt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€
AB150074		BS170003	Abgeschlossen		17.08.2017	div Lieferanten		24.08.2017	Artikel			Stück	2		0,00 €	2	0			2
AB160642		BS160002	Bestellt		23.11.2016	div Lieferanten			Artikel			m	42		0,00 €		42			
		BS160002	Bestellt		23.11.2016	div Lieferanten			Artikel			Paar	21		0,00 €		21			
		BS160002	Bestellt		23.11.2016	div Lieferanten			Artikel			Stück	77		0,00 €		77			
AB160644		BS160003	Bestellt		23.11.2016	div Lieferanten			Artikel			Paar	21		0,00 €		21			
AB170397		BS170004	Abgeschlossen		22.08.2017	div Lieferanten		31.08.2017	Artikel	qu 20					0,00 €	1	0			1
AB180043		BS180001	Abgeschlossen		22.08.2017	div Lieferanten		31.08.2017	Artikel		Rundstahl, EN 10000 - 20 -	kg	14,82		0,00 €	9,88	4,94			9,88
AB180161					14.03.2018	Grundfos Erk			Artikel	96637445	DN50	Stück	2			2	-2			2
AB180168					14.03.2018	Grundfos Erk			Artikel	96637445	DN50	Stück	2			2	-2			2
AB180168					22.03.2018	div Lieferanten			Artikel	96537605	Gleitringdichtung Kit TRNB	Stück	1			1	-1			1
AB180197					28.03.2018	Grundfos		28.03.2018	Artikel	96455098	Gleitringdichtung HQQE CRWN	Stück	1			1	-1			1
AB180256		BS180003	Bestellt		19.09.2018	div Lieferanten			Artikel			Stück	2		56,00 €		2			
AB180476					22.08.2018	div Lieferanten			Artikel	96279795	MG/ME/ML/ML 6306 DGBB 6	Stück				2	-2			2
AB180477					23.08.2018	div Lieferanten			Artikel	96796811						1	-1			1
AB180478					23.08.2018	div Lieferanten			Artikel	96796811						1	-1			1
AB180479					23.08.2018	Grundfos Erk			Artikel	96796811						1	-1			1
AB180555					17.09.2018	Grundfos Erk			Artikel	97757659	MMG 177.39x3.53	Stück				5	-5			5
AB180569					20.09.2018	Grundfos Erk			Artikel	96483303	Gleitringdichtung Kit NSANK/TP	Stück	1			1	-1			1
AB180570					20.09.2018	Grundfos Erk			Artikel	395091	GRUNDFOSS Ersatzteil Kit	Stück	1			1	-1			1
AB180573					21.09.2018	Grundfos Erk			Artikel	0907689	G-10 bar 4-20 mA	Stück	1			1	-1			1
AB180574					21.09.2018	Grundfos Erk			Artikel	99184289						1	-1			1
AB180577					21.09.2018	Grundfos Erk			Artikel	96511845	Gleitringdichtung HQQV CRWN	Stück				1	-1			1
AB180579					21.09.2018	Grundfos Erk			Artikel	96279803	MG/ML 132 6206 7308BE	Stück				1	-1			1
AB180581					24.09.2018	Grundfos Erk			Artikel	96511845	Gleitringdichtung HQQV CRWN	Stück				1	-1			1
AB180490					23.08.2018	div Lieferanten			Artikel	96796811						1	-1			1
AB180656		BS180005	Bestellt		29.10.2018	Büchtele		07.12.2018	Artikel			m²	19,1		1.719,00 €		19,1			
		BS180005	Bestellt		29.10.2018	Büchtele		15.11.2018	Artikel			psch	1		600,00 €		1			
		BS180005	Bestellt		29.10.2018	Büchtele		07.12.2018	Artikel			Stück	4		9.139,00 €		4			
AB180315		BS180007	Bestellt		10.12.2018	div Lieferanten			Artikel			Stück	1		3.270,00 €		1			
AB180617		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	Aus- und Klarpumpen Sumpf	psch	1		658,00 €		1			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	Gegenfilter aus Quarzsand	m	2		135,00 €		2			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	Glaskegelfüllung	m	100		12.950,00 €		100			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	Kamerabefahrung Brunnen 1	psch	1		638,00 €		1			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	Kamerabefahrung Brunnen 2	psch	1		664,00 €		1			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	Leistungstest Pumpversuch	psch	1		2.972,00 €		1			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	Leistungstest Pumpversuch	psch	1		2.999,00 €		1			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	PVC-KV-Schützfilterrohr DN	m	30		4.545,00 €		30			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	PVC-KV-Vollwandrohr DN 200	m	110		12.405,00 €		110			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	Ringraumabdichtung	m	38		2.717,00 €		38			
		BS180004	Bestellt		24.10.2018	Häfls/Lieferant			Artikel	Aqua Plus	Schlauchleitung lehrweise	m	100		47,00 €		100			
AB180744		BS180006	Bestellt		05.12.2018	Damastahl			Artikel	ESR_71_150	ESR, WN 1.4571, NW 150	Stück	1		52,58 €		1			
		BS180006	Bestellt		05.12.2018	Damastahl			Artikel	GF_red_10_71	GF red PN 10, WN 1.4571, DN	Stück	2		55,86 €		2			
		BS190001			03.01.2019	Horzel Herbert		01.02.2019	Artikel		Haftung Edelstahl	Stück	0		0,00 €		0			
		BS190001			03.01.2019	Horzel Herbert		01.02.2019	Artikel	0815	Tauchwand	Stück	0		0,00 €		0			
		BS190001	Abgeschlossen		04.01.2019	Horzel Herbert		10.02.2019	Artikel	2548795	Spundwand 1000	Stück	5		5.000,00 €	5	0			5
AB180481		BS190002	Abgeschlossen		04.01.2019	Horzel Herbert		10.02.2019	Artikel	568975121	Abdeckbleche	Stück	5		625,00 €	5	0			5
AB170459		BS170005	Abgeschlossen		30.07.2018	Drägerwerk			Artikel		Test	Stück	0		0,00 €		0			
		BS170005	Abgeschlossen		21.09.2017	div Lieferanten			Artikel		Abwasser-Tauchmotorpumpe	St	2		7.165,10 €	2	0			2
		BS170006	Bestellt		21.09.2017	div Lieferanten			Artikel	KSB 001	wie vor, jedoch, Fabrikat Flygt	St	2		5.500,00 €		2			

Damit ist der eigentliche Bestellvorgang erstmal abgeschlossen.

Aber was ist bei Teillieferungen? Der Vorgang ist der gleiche nur dass bei der Erstellung des Wareneinganges die Liefermenge geändert werden muss und dass eben 2 oder mehr Wareneingänge verbucht werden müssen.

Wir markieren wieder in der Bestellstausübersicht unsere Bestellung und wählen kopieren in Wareneingang oder Baustellenwareneingang. Es öffnet sich der betreffende Beleg. Hier wird jetzt die real gelieferte Menge eingegeben.

5. Wareneingang Testbestellung Horzel 08.01.2019 (Horzel Herbert)

Abschnitt *
Horzel Herbert Schlosserei

[Namensauswahl]
Kollstrasse 5
76189 Karlsruhe

Kurrent
Testbestellung Horzel

Projektdaten **
TEST Angebot

Telefon **
0049721-950120

Adresse *
Horzel Herbert

Zeichen
WZ190004

Beleg-Nr.
08.01.2019

Belegdatum

Positionen

Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	Länge	Breite	Höhe	VHge	VHE	EK/VHE
Artikel	1		12345		Schrauben M8					1000	Stk	1,00 €
Artikel	2		23568		Muttern M8					200	Stk	2,00 €

Hier wurden nur 200 Muttern geliefert. Nach Anpassung der Menge gehen wir wieder auf „Drucken und Verbuchen“ und wählen „Nur verbuchen...“.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 17 von 20

In der Bestellstatusübersicht sieht das jetzt so aus.

20180594		AB180480			23.08.2018	Div Lieferanten		Ja
20180729		AB180656		BS180005	29.10.2018	Büchse	15.11.2018	Nein
				BS180005	29.10.2018	Büchse	07.12.2018	Nein
Neustadt-KLA-0711		AB180315		BS180007	10.12.2018	Div Lieferanten		Nein
Tamm-TB-26062018	130	AB180617		BS180004	24.10.2018	HilfsLiferant		Nein
TEST Angebot	DEA	AB180744		BS180006	05.12.2018	Damstahl		Ja
				BS180006	07.01.2019	Damstahl		Nein
				BS190001	03.01.2019	Horzel Herbert	01.02.2019	Ja
				BS190002	04.01.2019	Horzel Herbert	10.02.2019	Ja
				BS190003	07.01.2019	Horzel Herbert		Ja
				BS190004	08.01.2019	Horzel Herbert		Teilweise
Test123		AB180461		BS180002	30.07.2018	Drägerwerk		Ja
Untergroeningen-MT	16HP007	AB170459		BS170005	21.09.2017	div Lieferanten		Ja
-01092017-00001				BS170006	21.09.2017	div Lieferanten		Nein

Und in der Bestellstatusdetailansicht so.

	Halterung Edelsathl	Stck	0	0,00 €	0		
0815	Tauchwand	Stck	0	0,00 €	0		
2548795	Spundwand 1000	Stck	5	5.000,00 €	5	0	5
568975121	Abdeckbleche	Stck	5	625,00 €	5	0	5
12345	Schrauben	Stck	0	0,00 €	0		
78945	Muttern	Stck	0	0,00 €	0		
12345	Schrauben	Stck	100	2.500,00 €	100	0	100
78945	Muttern	Stck	100	10.000,00 €	50	50	50
12345		Stck	1000	1.000,00 €	1000	0	1000
23568		Stck	1000	2.000,00 €	200	800	200
	Test		0	0,00 €	0		
	Abwasser-Tauchmotorpumpe,	St	2	7.165,10 €	2	0	2
KSB 001	wie vor, jedoch, Fabrikat Flygt	St	2	5.500,00 €		2	

Nach Lieferung der Restmenge wird wieder in der Bestellstatusübersicht die Bestellung markiert und über „Bestellung kopieren“ ein weiterer Wareneingang erzeugt.

TEST Angebot - 6. Wareneingang (Horzel Herbert) X																												
Auftrag AB180744				Geplanter Liefertermin *																								
Fremdbelegnummer				Zugangsdatum *																								
Lagerhaltung *				Lager *																								
Standard																												
Status *				Einkäufer *																								
Offen				bhuettsch																								
Telefon **		Adresse *		Zeichen		Beleg-Nr.																						
0049721-950120		Horzel Herbert				Belegdatum																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzahl</th> <th>Länge</th> <th>Breite</th> <th>M.Versc...</th> <th>VMge</th> <th>VME</th> <th>EK/VME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>Stck</td> <td>1,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>800</td> <td>Stck</td> <td>2,00 €</td> </tr> </tbody> </table>								Anzahl	Länge	Breite	M.Versc...	VMge	VME	EK/VME					0	Stck	1,00 €					800	Stck	2,00 €
Anzahl	Länge	Breite	M.Versc...	VMge	VME	EK/VME																						
				0	Stck	1,00 €																						
				800	Stck	2,00 €																						

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 18 von 20

Die Schrauben stehen jetzt auf 0 da alle geliefert wurden, die Muttern stehen auf 800 also der Restmenge. Die 800 Muttern wurden nun geliefert und wir gehen auf „Drucken und verbuchen“ wählen „Nur Verbuchen...“ und verbuchen die Restmenge.

Das Ergebnis sieht dann so aus:

Bestellstatusübersicht:

Bestellung	Anlage	Datum	Lieferant	Termin Lieferung	Bestellung Geliefert?	Lieferung Berechnet?	Pos'n Bestellt	Pos'n Geliefert	Be
BS170003		17.08.2017	div Lieferanten	24.08.2017	Ja	Nein	1	1	
BS160002		23.11.2016	div Lieferanten		Nein		3		
BS160003		23.11.2016	div Lieferanten		Nein		1		
BS170004		22.08.2017	div Lieferanten	31.08.2017	Teilweise	Nein	2	1	
BS180001		25.01.2018	Schreiber GmbH		Nein		1		
		14.03.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		14.03.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		22.03.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein		1	
		28.03.2018	Grundfos Bjerrin	28.03.2018	Ja	Nein		1	
BS180003		19.09.2018	Div Lieferanten		Nein		1		
		22.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein		1	
		23.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein		1	
		23.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein		1	
		23.08.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		17.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		20.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		20.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		21.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		24.09.2018	Grundfos Erk		Ja	Nein		1	
		23.08.2018	Div Lieferanten		Ja	Nein		1	
BS180005		29.10.2018	Büchele	15.11.2018	Nein		1		
BS180005		29.10.2018	Büchele	07.12.2018	Nein		2		
BS180007		10.12.2018	Div Lieferanten		Nein		1		
BS180004		24.10.2018	_HilfsLiferant		Nein		11		
BS180006		05.12.2018	Damstahl		Ja				2
BS180006		07.01.2019	Damstahl		Nein		2		
BS190001		03.01.2019	Horzel Herbert	01.02.2019	Ja				2
BS190002		04.01.2019	Horzel Herbert	10.02.2019	Ja	Nein	2	2	
BS190003		07.01.2019	Horzel Herbert		Ja	Nein	2	3	
BS190004		08.01.2019	Horzel Herbert		Ja	Nein	2	2	
BS180002		30.07.2018	Drägerwerk		Ja				1
BS170005		21.09.2017	div Lieferanten		Ja	Nein	1	1	
BS170006		21.09.2017	div Lieferanten		Nein		1		

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		04.01.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
BestellungeinfachMaterialdurchlauf		10.03.2020
Revisionsstand: 3	Bestellung einfach Materialdurchlauf	Seite 19 von 20

Bestellstatusdetails:

Bestellt	Bestätigt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen
1		75,00 €		1			
			2	-2		2	227,44 €
			2	-2		2	227,44 €
			1	-1		1	83,08 €
			1	-1		1	97,43 €
2		56,00 €		2			
			2	-2		2	0,00 €
			1	-1		1	0,00 €
			1	-1		1	0,00 €
			1	-1		1	0,00 €
			5	-5		5	64,90 €
			1	-1		1	154,81 €
			1	-1		1	140,52 €
			1	-1		1	0,00 €
			1	-1		1	0,00 €
			1	-1		1	106,99 €
			1	-1		1	47,82 €
			1	-1		1	106,99 €
			1	-1		1	0,00 €
19,1		1.719,00 €		19,1			
1		600,00 €		1			
4		9.139,00 €		4			
1		3.270,00 €		1			
1		658,00 €		1			
2		135,00 €		2			
100		12.950,00 €		100			
1		638,00 €		1			
1		564,00 €		1			
1		2.972,00 €		1			
1		2.999,00 €		1			
30		4.545,00 €		30			
110		12.485,00 €		110			
38		2.717,00 €		38			
100		47,00 €		100			
0		0,00 €		0			
0		0,00 €		0			
1		52,58 €		1			
2		55,96 €		2			
0		0,00 €		0			
0		0,00 €		0			
5		5.000,00 €	5	0		5	5.000,00 €
5		625,00 €	5	0		5	625,00 €
0		0,00 €		0			
0		0,00 €		0			
100		2.500,00 €	100	0		100	2.500,00 €
100		10.000,00 €	50	50		50	5.000,00 €
1000		1.000,00 €	1000	0		1000	1.000,00 €
1000		2.000,00 €	1000	0		1000	2.000,00 €
0		0,00 €		0			
2		7.165,10 €	2	0		2	7.165,10 €
2		5.500,00 €		2			

Dieser Vorgang kann bei großen Bestellungen mit vielen Teillieferungen beliebig oft wiederholt werden bis die komplette Bestellung abgearbeitet und geliefert ist. Der Ablauf ist immer der gleiche und ermöglicht eine transparente Kontrolle des Materialflusses.

Was passiert wenn der Lieferant einen neuen, späteren Liefertermin benennt? Dann kann man diesen neuen Liefertermin in den Bestellstatusdetails von Hand ändern.
Wir öffnen die Liste „Bestellstatusdetails“ und markieren die betreffende Bestellung.

Links auf „Liefertermin festlegen klicken.
Es öffnet sich das Fenster in dem der neue Liefertermin eingegeben werden kann.

Neuen Liefertermin eingeben und mit ok bestätigen.

Der neue Liefertermin ist jetzt in den Bestellstatusdetails und in der Bestellstatusübersicht sichtbar.

Achtung: Alle im MetallX erstellten Bestellungen sind per Email an bestellung@keller-anlagenbau.de zu senden. Sonst funktioniert der derzeit noch laufende Rechnungsdurchlauf im Elo nicht.