

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		28.08.2017
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
Jour – Fix Montagebesprechung Planung		03.09.2018
Revisionsstand: 0	Formular: <b>Jour Fix Montagebesprechung Planung</b>	Seite 1 von 1

## Jour Fix Montagebesprechung Planung

- Personalplanung Urlaub, Krank, Extern
- Material vorhanden
- Welche Projekte werden montiert
- Welche Hilfsmittel werden benötigt? Kran ...
- Abstimmung anderer Gewerke ?
- Bei welchen Projekten sind wir in Verzug gesetzt - PL
- Bei welchen Projekten Konv. Strafe – Vertragsstrafe
- Wechsel von Montage / Werkstatt MA

Info an Ingenieurbüro ?

Baufirma

Wassermeister

Witterung

Wasserstand

Prov. Erforderlich

- Prioritäten Liste der Projekte
- In Verzug Setzung / Vertrag Strafe
- Auslastung Monteure
- Extra Personal erforderlich ?

**Keine Montage-Zusagen, wenn diese nicht im Montageplan eingetragen und abgestimmt sind**

- Fink Zeit  
Sind alle Stunden verbucht
- Frühzeitige Meldung

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018
Unterschriften	Fr. Groß	Hr. Keller	Hr. Keller